



S.S. TEK BAHÇELİ KALORİFERLİ EVLER
KONUT YAPI KOOPERATİFİ

ASKİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCU

BİLGİ PAYLAŞIMI

ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından, kooperatifimizde meydana gelen içmesuyu hatlarındaki arızaların giderilmesi amacıyla toplam 11.000 metre imalat gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda abone aktarımlarının büyük bölümü de tamamlanmıştır. Çalışmalar sürerken, ilimizde gerçekleştirilen NATO toplantısı nedeniyle imalatlara ara verilmiş, toplantının ardından çalışmalara yeniden devam edilmiştir. Mevcut durumda eksik kalan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında 1000 mt 30 Ağustos Caddesinde 150 mt ile Parsellerimizde ve yeni yapılan kaldırım altlarında kalan eski PVC hatlar sebebiyle tamamlanamayan 72 adet abone aktarımları ile Zafer Caddesinde iki noktadan eski hatta bağlantı (asfaltın yeni atılması sebebi ile) yapılması planlanmaktadır. Kooperatifimizin bulunduğu Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nın, "5. Uluslararası Maksimum Gran Fondo Başkent Amatör Yol Bisikleti Yarışması" güzergâhı içerisinde yer alması nedeniyle, bölgedeki imalatlara 24 Ağustos tarihi itibarıyla başlanacak ve eksik kalan imalatların 20 gün içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Eksik imalatların tamamlanmasının ardından eski hatların iptal işlemlerine devam edilirken, eş zamanlı olarak bölgede asfaltlama çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Eski hatların iptalinin ardından bölgede yaşanan basınç sorunuda çözüme kavuşacaktır.

Saygılarımla arz ederiz.

Tek Yapı Kooperatifi
Yönetim Kurulu